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Stadtebaulicher Denkmalschutz Diemelstadt Rhoden
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F ProjektStadt

Gesamtbewilligung 2009 — 2015 3,975 Mio €

Bereits verausgabt fur: 3,146 Mio €

e Stadthalle 1. BA/ 2. BA

e Abbruch Mobellager PA 2016 beantragt:
e Grinewaldheim LandstraBBe (Prioritat),
e Abbriiche Schlossplatz/Burggraben weitere Straf3en,

e Schlossplatz/Burgraben 1. BA / 2. BA Rathaus,
e Rickbau Bauhof/Kuhweg 22 div. MaBnahmen:

e private RlickbaumaBBnahmen 4,16 Mio € angemeldet
e 23 Private SanierungsmaBnahmen

Tatsachlich ????

bewilligte, verausgabte und beantragte Fordermittel
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Stadtebaulicher Denkmalschutz Diemelstadt / Rhoden Stadtebaulicher Denkmalschutz
Beantragte MaBnahmen

Bl Grndsticksorwerb

D Verkitufo

D Besedtigung von baul. Antagen
[] Erschiiesung

[] Modemisierung

Bl Gemeinbedarfs- u, Folesinrichtungen

- Ersatz- und Neubau

Flankierende MaGnahmen

[ wohrumfokimagnahme
Hausnummer

www Gronze des Sanierungsgebietes
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Stadtebaulicher Denkmalschutz Diemelstadt Rhoden

LandstraBBe uber Stadtebaulichen Denkmalschutz und GVFG (Ablauf) f

Die Beantragung der GVFG-Fdrderung ist mit Hessen Mobill
fir 2018 abgesprochen => Stral3enkdrper ggf. Blrgersteig

Stadtebauliche Denkmalschutzmittel fir Nebenanlagen (beantragt)

Anfang 2018 ware eine Entwurfsplanung mit Kostenberechnung fur GVFG
vorzulegen => Entwurfsplanung in 2017 => letzter Antrag Stadtebaul. DS

Bis Juni 2018 waren die notige Beteiligung (Trager offentlicher Belange
etc. durchzuftihren), ggf. baurechtliche Fragen zu klaren, die Planung mit
Hessen Mobil abzustimmen und abzuschliel3en. Ein Bescheid Ende 2018.

4 Monate nach Bescheid musste der Auftrag erteilt werden — damit gilt die
Malinahme als begonnen

Der konkrete Baubeginn kdnnte dann nach Absprache mit der
ausfuhrenden Firma und mit Hessen Mobil bis Juni 2019 erfolgen
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Schlossplatz Entwurfs- Antrag  LandstraBe gchiijtzen- LandstraBe —LandstraBe
/Burggraben

3. BA planung GVFG 1. BA fest 2. BA 3. BA
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